

Приложение № 1
к приказу от 09.02.2023 г. № 25 – од
Директор
ГБОУ СОШ с. Бузаевка
_____/И.А.Разоренова

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2022-2023 учебном году

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»			Администрация ОУ, руководитель Центра.
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2023 - 28.03.2023	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	Администрация ОУ, руководитель Центра.
1.2.	Составление проектно- сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2023 – 31.05.2023	Смета	Администрация ОУ, руководитель Центра.
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	Муниципальный контракт	
1.4.	Составление графика(этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2022 – 31.06.2022	График выполнения работ	Администрация ОУ, руководитель Центра.

1.5.	Проведение ремонтных работ.	30.06.2023 – 15.08.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	Администрация ОУ, руководитель Центра.
1.6.	Приемка ремонтных работ	15.07.2023	Акт приемки	Администрация ОУ, руководитель Центра.
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2023	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	Администрация ОУ, руководитель Центра.
3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Администрация ОУ, руководитель Центра.
4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2023	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	Администрация ОУ, руководитель Центра.
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 29.07.2023	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра.
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	16.05.2023 – 31.12.2023	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	Зам. директора по УВР

7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2023	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	Администрация ОУ, руководитель Центра.
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2023 – 31.12.2023	Отчет	Администрация ОУ, руководитель Центра.